附件6-1
财政支出项目绩效评价报告

     评价类型：□实施过程评价      √完成结果评价

     项目名称：  2019世界新能源汽车大会                                   
     项目单位：  海南省工业和信息化厅装备工业与科技处                                   
     主管部门：   海南省工业和信息化厅                                    

     评价时间：   2019年  月  日至    年   月    日
     组织方式：□财政部门     √主管部门     □项目单位

     评价机构：□中介机构     □专家组   √项目单位评价组
             评价单位（盖章）：

                    上报时间：

附件6-2

项目绩效目标表

项目名称：

	指标类型
	指标名称
	绩效目标
	绩效标准

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	产出指标
	 参会人数
	1200
	1200
	1000
	800
	600

	效益指标
	 主题峰会
	6场次主题峰会
	6
	4
	3
	2


    注：以预算批复的绩效目标为准填列。
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项目基本信息表

	一、项目基本情况

	项目实施单位
	省工信厅装备工业与科技处
	主管部门
	省工业和信息化厅

	项目负责人
	孙于萍
	联系电话
	65397932

	地址
	海口市美兰区国兴大道9号
	邮编
	570204

	项目类型
	经常性项目（   ）       一次性项目（ √ ）

	计划投资额
（万元）
	200
	实际到位资金（万元）
	200
	实际使用情况（万元）
	200

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	
	

	省财政
	200
	省财政
	200
	
	

	市县财政
	
	市县财政
	
	
	

	其他
	
	其他
	
	
	

	二、绩效评价指标评分（参考）

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分
	
	

	项目决策
	20
	项目目标[image: image1.png]
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	4
	目标内容
	4
	4
	
	

	
	
	决策过程
	8
	决策依据
	3
	3
	
	

	
	
	
	
	决策程序
	5
	5
	
	

	
	
	资金分配
	8
	分配办法
	2
	2
	
	

	
	
	
	
	分配结果
	6
	6
	
	

	项目管理
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	3
	
	

	
	
	
	
	到位时效
	2
	2
	
	

	
	
	资金管理
	10
	资金使用
	7
	7
	
	

	
	
	
	
	财务管理
	3
	3
	
	

	
	
	组织实施
	10
	组织机构
	1
	1
	
	

	
	
	
	
	管理制度
	9
	9
	
	

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出数量
	5
	5
	
	

	
	
	
	
	产出质量
	4
	4
	
	

	
	
	
	
	产出时效
	3
	3
	
	

	
	
	
	
	产出成本
	3
	3
	
	

	
	
	项目效益
	40
	经济效益
	8
	7
	
	

	
	
	
	
	社会效益
	8
	8
	
	

	
	
	
	
	环境效益
	8
	8
	
	

	
	
	
	
	可持续影响
	8
	8
	
	

	
	
	
	
	服务对象满意度
	8
	8
	
	

	总分
	100
	
	100
	
	100
	99
	
	

	评价等次
	
	
	

	三、评价人员
	
	

	姓  名
	职务/职称
	单   位
	项目评分
	签 字
	
	

	李元兴 
	办公室主任
	省工信厅
	
	
	
	

	李娟
	人事处副处长
	省工信厅
	
	
	
	

	程伟
	办公室财务
	省工信厅
	
	
	
	

	杨英敏
	新能源汽车处
	省工信厅
	
	
	
	

	合计
	
	
	平均得分
	
	
	

	评价工作组组长（签字并单位盖章）：

年    月   日
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2019世界新能源汽车大会项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

由国务院批准的2019世界新能源汽车大会（World New Energy Vehicle Congress，以下简称“大会”）于2019年7月1-3日在海南博鳌召开，由中国科协和海南省人民政府主办，中国汽车工程学会、海南省工业和信息化厅、海南科协、中国电动汽车百人会共同承办。

根据省领导有关指示和批示精神，经与省财政厅沟通协调，将下达我厅的“世界新能源汽车大会”200万元一次性拨付给中国汽车工程学会，用于承办2019世界新能源汽车大会，同时我处会同中国汽车工程学会签订了《2019世界新能源汽车大会（WNEVC）合作协议》。
（二）项目绩效目标

   大会共设1项产出指标和1项效益指标，计划组织1200人以上规模，完成6场次新能源汽车相关主题峰会。

二、项目资金使用及管理情况

大会省级财政下达预算资金200万元，按照省领导相关批示要求和我厅会议研究，由我厅与大会承办单位中国汽车工程学会签订《2019世界新能源汽车大会合作协议》，并按协议要求一次性拨付大会支持经费200万元，由中国汽车工程学会完成大会策划、嘉宾邀请和招商展示等整体大会运用工作，大会其他经费由中国科学技术协会、大会组委会秘书处自行筹措。
三、项目组织实施情况

（一）大会筹备过程中建立了协调沟通机制。筹备初期由全国政协万钢副主席组织召开了大会组委会全体会议，筹备过程中组织了3次新闻发布会，通报大会筹备进展情况，省政府也先后组织了3次专题会议研究推进大会筹备事宜，保障了大会的顺利举办，同时还建立了周报制度，每周通报大会各项筹备工作进展。

（二）大会会期3天，包括1场全体大会、9场主题峰会、2
场边会、1场闭门会议和1场内部会议等内容。同时设置了5000平米展区，邀请了宝马、上汽、大众、日产、奥迪、华为等23家国内外知名整车企业、新势力造车企业、国内外零部件厂商/供应商参加，集中展示了新能源汽车领域新技术、新产品和15家企业的20项科技部“十三五”新能源汽车专项标志性成果；大会期间举办了新能源汽车试乘试驾和“我心中的未来汽车”绘画大赛等系列活动；还发布了博鳌共识和包括“华为5G+C-V2X车载通信技术”、等8项创新技术、8项前沿技术被评为2019年“全球新能源汽车前沿及创新技术”。
四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

大会制定工作方案，并严格按照方案统筹安排各项工作，由中国汽车工程学会合理分配经费支出，明确支出进度，预算经费控制良好，使用充分，效率提高。

2. 项目的效率性分析

大会在大会组委会的指导下，严格按照总体方案推进各项筹备工作，于2019年7月1日-3日在海南博鳌成功举办。习近平总书记高度重视新能源汽车产业，专门给大会发来贺信。国务委员王勇出席大会开幕式，宣读习近平总书记贺信并致辞。全国政协副主席、中国科协主席万钢作了题为“迎接汽车产业百年未遇的大变革”的主旨报告。省委书记刘赐贵出席，省长沈晓明致辞。在党中央的统一部署下，在省委、省政府和全省各有关部门、市县、企业以及社会各界的通力协作下，我省服务保障工作人员牢记使命、忠诚履职，圆满出色地完成了大会各项服务保障工作，大会的顺利召开为我省新能源汽车推广和产业发展起到了积极推动作用。
3. 项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度

项目共设置2个绩效指标，其中产出指标1个，效益指标1个，绩效目标全部以标准优完成。具体情况如下：

产出指标-参会人数：绩效目标为1200人以上，2019大会有来自德国、美国、韩国等18个国家和地区的政府部门及国际组织机构，100余家新能源整车及相关企业代表，以及国内外各界嘉宾1500余人参加大会，绩效指标完成情况为优；

成效指标-主题峰会：绩效目标为6场次以上，2019大会共举办“全球汽车制造商战略转型与创新发展”、“新能源汽车安全与召回”、“动力电车技术创新与安全”等9场主题峰会，绩效指标完成情况为优；

（2）项目实施对经济和社会的影响

2019年是我省《海南省清洁能源汽车发展规划》实施的起步之年，大会在我省成功举办，既契合我省发展战略定位，又让世界看到了我省发展新能源汽车的决心和热情，宣传了我省自贸区（港）建设，更为我省作为东道主对接资源、沟通交流提供了一个绝佳的平台。以此次大会为契机，我省吸引了全球汽车产业的目光，聚集了全球新能源汽车的科技和产业精英，凝聚了全球新能源汽车产业发展共识，对落实我省率先实现全域汽车清洁能源化的宏伟目标具有重要的推动作用。

4. 项目的可持续性分析

2019大会期间，我省通过大会平台服务海南招商引资，在总部经济建设、清洁能源汽车推广、5G网络、充电基础设施建设、绿色氢能源示范中心等方面达成了一系列初步合作意向，同时进行广泛宣传，集中向世界展示了自贸区（港）建设成果和新能源汽车发展的总体目标及规划，为深入落实《海南省清洁能源汽车发展规划》和全省新能源汽车推广营造了良好的舆论氛围。
（二）项目绩效目标未完成原因分析

2019年度项目绩效目标全部完成。

五、综合评价情况及评价结论

大会经费的执行情况和绩效情况基本达到预期目标，但在带动的经济效益方面有所欠缺。总体自评分99分。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议

2019年世界新能源汽车大会在海南举办后，取得了积极的效果，吸引了全世界对海南推广新能源汽车的关注，经省领导与全国政协万钢副主席协商，2020年大会继续在海南举办，同时考虑将海南作为世界新能源汽车大会在国内举办的永久会址，为充分发挥的大会的平台效应，集聚全球智慧和力量，下一步我省需继续做好大会必要的经费保障，配合做好大会的筹备工作，并进一步加强开放合作和招商引资，形成全世界共同关注和支持海南新能源汽车发展的良好局面。
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